

# 工事工程表

【工事名称】 グリフィン横浜・桜木町 共用部改修工事（屋上防水、外部階段・廊下床改修工事）

【工事場所】 神奈川県横浜市中区花咲町1-8-1

【工事期間】 平成29年2月20日～平成29年3月18日

| No  | 工種・内容                 | 2月 |    |    |    |    |    |    | 3月 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|     |                       | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|     |                       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  |  |
| I   | EV養生<br>設置            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| II  | 屋上防水工事                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| III | 共用廊下・階段防水工事<br>既存長尺撤去 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| IV  | 鉄部塗装工事                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| V   |                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| VI  | 手直し・予備日               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| VII | 検査日                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

※雨天等悪天候の場合は、作業内容を変更させていただきます。また、作業中止の場合は、翌日以降に順延とさせていただきます。  
 ※作業時間は8：30～17：30と致します。  
 ※雨天が続いた場合は工期が変更になりますのでご了承ください。

【備考】

コミュニティワン株式会社

# 工事工程表

【工事名称】グリフィン横浜・桜木町 共用部改修工事（各階廊下突端部サッシ取付＋1F駐輪場屋根設置）

【工事場所】神奈川県横浜市西区伊勢町3-130-1 中込

【工事期間】平成29年1月23日～平成29年2月18日

| No | 工種・内容        | 1月      |         |         |         |         |         |         | 2月      |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |              | 23<br>月 | 24<br>火 | 25<br>水 | 26<br>木 | 27<br>金 | 28<br>土 | 29<br>日 | 30<br>月 | 31<br>火 | 1<br>水 | 2<br>木 | 3<br>金 | 4<br>土 | 5<br>日 | 6<br>月 | 7<br>火 | 8<br>水 | 9<br>木 | 10<br>金 | 11<br>土 | 12<br>日 | 13<br>月 | 14<br>火 | 15<br>水 | 16<br>木 | 17<br>金 | 18<br>土 | 19<br>日 |
| 1  | 外壁足場仮設・撤去    |         | 設置      |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        | 撤去     |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2  | サッシ現場搬入納入    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3  | 廊下突端部サッシ取付   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4  | 同上サッシシーリング工事 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 5  | 1F駐輪場屋根設置    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 6  | 予備日          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

※雨天等悪天候の場合は、作業内容を変更させていただきます。また、作業中止の場合は、翌日以降に順延とさせていただきます。

※作業時間は8：30～17：30と致します。

※雨天が続いた場合は工期が変更になりますのでご了承ください。

【備考】

コミュニケーション株式会社